



Freie Wähler - Mannheimer Liste • E 5 • 68159 Mannheim

Oberbürgermeister
der Stadt Mannheim
Herrn Dr. Peter Kurz
Rathaus E 5
68159 Mannheim

Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender

Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender

Christopher Probst
Stadtrat

Wolfgang Taubert
Stadtrat

Roland Weiß
Stadtrat

9. Januar 2017

Antrag zur Sitzung des Gemeinderates am 14. Februar 2017

Taunusplatz Waldhof realisieren

Der Gemeinderat möge beschließen die Verwaltung zu beauftragen,

- 1) die derzeit laufende Planung zur Realisierung der Neugestaltung des Taunusplatzes auf dem Waldhof darauf auszurichten, dass die Fertigstellung Ende 2018 gewährleistet werden kann.
- 2) bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2018/2019 die Mittel zur Fertigstellung für das Haushaltsjahr 2018 einzuplanen.
- 3) dem Gemeinderat den aktuellen Planungsstand „Neugestaltung Taunusplatz“ vorzustellen.
- 4) dem Gemeinderat darzulegen,
 - weshalb die Planungsarbeiten für die Neugestaltung bislang noch nicht abgeschlossen werden konnten.
 - weshalb plant die Verwaltung insgesamt 3 Bauabschnitte und wann kann mit dem erfolgreichen Abschluss des 3. Bauabschnitts nach der derzeitigen Planung gerechnet werden.
 - wie viele Stellplätze sollen nach derzeitigem Stand der Planungen entstehen und auf welcher Grundlage hat die Verwaltung den Stellplatzbedarf ermittelt.
 - in wieweit die geschätzten Investitionskosten in Höhe von 3,5 Mio. € noch realistisch sind.

Begründung:

Der BBR Waldhof beklagt, dass die zurzeit laufenden Planungsarbeiten im Bereich des Bürgerservice-Zentrum Nord aus den vorgesehenen Mittel für die Neugestaltung des Taunusplatzes erfolgen. Der BBR bezieht sich dabei auf die seinerzeit mit dem BBR diskutierten Planungsentwürfe.

In einer Vorlage der Verwaltung aus Juli 2015 wurde dem BBR versichert, dass mit dem Maßnahmebeginn „Neugestaltung Taunusplatz“ Ende Juni 2016 zu rechnen sei. Zum damaligen Zeitpunkt war dem BBR nicht bekannt, dass mit dem Umzug des Bürgerdienstes Waldhof ein Bürgerservice-Zentrum Nord entstehen soll.

...2

Bereits bei den Haushaltsplanungen Ende 2015 haben wir daher beantragt, die geschätzten Investitionskosten in die Planung für die Jahre 2016/2017/2018 aufzunehmen.

Leider wurde unser Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Anlässlich des Neujahrempfang 2017 hat der Fraktionsvorsitzende der SPD ausgeführt, dass er die öffentliche Kritik im Stadtteil nachvollziehen kann und im Gemeinderat für eine Beschleunigung der Fertigstellung der Maßnahme einsetzen wird.


Im Hinblick auf die laufenden Planungsarbeiten und die bevorstehenden Haushaltsberatungen soll die Verwaltung aufgefordert werden, ihre Planungen so auszurichten, dass mit der zu erwartenden Mittelbereitstellung im Haushalt 2018 die Maßnahme abgeschlossen werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Fraktion Freie Wähler - Mannheimer Liste




Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender



Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender



Christopher Probst
Stadtrat



Roland Weiß
Stadtrat



Wolfgang Taubert
Stadtrat